

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

„Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wąwolnica (gm. Strzelin)”

### Zamawiający:

DOLNOSLASKI PROJEKT REKULTYWACJI Sp. z o.o.  
50 - 151 Wrocław, ul. Kotlarska 42

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zamknięcie i Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wąwolnica gm. Strzelin” - znak postępowania: **ZP/PN/6/2017**.

**Ogłoszenie o zamówieniu Nr 623809-N-2017 z dnia 29.11.2017 r.**

Wrocław, dnia 14.12.2017 r.

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. we Wrocławiu prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zamknięcie i Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wąwolnica gm. Strzelin” na realizację zadania *współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach przedsięwzięcia pn. „Dolnośląski Projekt Rekultywacji”* - udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawców, w celu wyjaśnienia zapisów dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1579*), Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z następującymi wyjaśnieniami:

### Zapytania dot. SIWZ

1 <b>PYTANIE nr 1</b> Czy zamawiający dopuszcza zmianę Decyzji, w zakresie zakończenia prac związanych z rekultywacją składowiska na datę określoną w SIWZ ? •Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Rozdział IV „ Termin wykonania zamówienia” pkt. 1 brzmi : „ Zamówienie należy zrealizować w maksymalnym terminie: do 30 kwietnia 2019 r. •Decyzja Nr Z 12,2/2015 z dnia 29 maja 2015 r. , znak : DOW-S-V.7241.8.2015.RST, zmieniającej decyzję wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska odpadów , pkt. 1 wskazuje : - wykonanie warstw odgazowującej, uszczelniającej i drenażowej wraz z budową 12 studni odgazowujących złożę odpadów do dnia 31 grudnia 2017 r. - wykonanie warstwy glebotwórczej o miąższości 0,3m do dnia 31 grudnia 2017 r. - przeprowadzenie zabiegów	Zamawiający złożył wniosek o zmianę Decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr Z/12/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r., znak DM-Ś/RSt/7665-16/148-III/08 ze zmianami, m.in. w zakresie określenia terminu zakończenia rekultywacji składowiska odpadów w taki sposób, aby nie był on krótszy niż do 30 kwietnia 2019 r.
---	--

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

„Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wąwolnica (gm. Strzelin)”

	<p>agrotechnicznych, kształtowanie zabudowy roślinnej kwater I i II składowiska do dnia 30 czerwca 2017 r. pkt. 2 : W sentencji decyzji dodaje się punkt 3a w brzmieniu: „ 3a. Termin zakończenia rekultywacji kwater I i II składowiska odpadów w Wąwolnicy - 30 czerwca 2018 r. „</p>	
2	<p><b>PYTANIE nr 2</b> Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w budowie warstw •Załącznik numer 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia PKT II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - brak warstwy wyrównawczej •Aktualizacja dokumentacji określającej techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica pkt. 4 Opis planowanych rozwiązań związanych z zamknięciem składowiska rys. nr 2 Schemat okrywy rekultywacyjnej - warstwa wyrównawcza (max 25cm)</p>	<p><i>Zamawiający informuje, że warstwa wyrównawcza przewidziana do realizacji w ramach zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wąwolnicy została wykonana przez Gminę Strzelin w 2012 r., dlatego też w OPZ oraz przedmiarze robót brak pozycji opisującej wykonanie tej warstwy.</i></p>